# **Untitled Gantt Project**

19 mars 2021

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 19 mars 2021 - 20 mai 2021

Avancée0%Tâches10Ressources2

#### 2

### Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Mise en place du projet	19/03/21	21/03/21	
point d'avancement 1	22/03/21	22/03/21	
preapartion de la premiere Release	22/03/21	05/04/21	
premiere partie	22/03/21	28/03/21	
la moitier de 2eme partie	29/03/21	05/04/21	
fin du projet	06/04/21	09/05/21	
fin 2eme partie	06/04/21	12/04/21	
3eme partie	13/04/21	26/04/21	
rapport et documentation	27/04/21	09/05/21	
preparation de l'oral	10/05/21	19/05/21	

### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Maxime	Développeur
Antoine	Développeur


3

Diagramme de Gantt



4

## Diagramme des Ressources



5